

## Förtydligande avseende tidplan och indelning av stambytet

---

Som ett förtydligande till den information som placerats i era portar avseende tidplaner för stambytet vill vi klargöra några begrepp.


Vi har förstått att vi inte varit tillräckligt tydliga med skillnaden mellan huvuddel och etapp.

Föreningen är indelad i fem huvuddelar. Varje huvuddel omfattar ungefär 80–120 lägenheter. Samtliga lägenheter inom en huvuddel kan inte åtgärdas parallellt. Därför delas varje huvuddel upp i ett antal etapper som genomförs successivt.

En etapp beräknas ta cirka 10 veckor.

Den första huvuddelen omfattar adresserna Myggdalsvägen 6–20.

Den första etappen inom huvuddel 1 är nu färdigställd med gott resultat och omfattade samtliga lägenheter och lokaler på Myggdalsvägen 6 och 8.



*Bild på huvuddelsindelningen*

Arbetet pågår för närvarande med etapp 2.

Hela huvuddelen beräknas vara färdigställd i november.

Därefter inleds arbetet med huvuddel 2, vilket preliminärt planeras att starta i januari 2027.

Vi har ännu inte fattat beslut om vilken av de återstående fyra huvuddelarna som därefter kommer att genomföras, och därmed inte heller hur etappindelningen kommer att se ut.

Beslut om nästa huvuddel kommer att fattas innan årsstämman och kommuniceras i samband med årsstämman den 2 juni 2026.

Mvh Projektledningen på Fastighetsägarna